                                                                                                         Приложение № 1
                                                                                             к ежеквартальному отчету
     на 01.10.2017 года 
Ежеквартальный отчет 
Администрации Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01.10.2017 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО "Сусанинское сельское поселение" на 2017 год»

	1.
	Ремонт улично-дорожной сети в пос. Сусанино, 3-я линия 
	
	
	
	

	1.1.
	Подготовка и проверка  проектно-сметной документации на ремонт дороги по адресу п. Сусанино, 3-я линия
	До 15.04.2017 года
	Администрация Сусанинского  сельского  поселения
	Составление проектно-сметной документа-ции  и проверка
	Смета подготовлена, положительное заключение ООО «Вектор» 

	1.2.
	Проведение аукциона на право выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети по адресу п. Сусанино, 3-я линия,
	2-3 квартал 2017 года

	Администрация Сусанинского  сельского  поселения
	Заключение муниципально-го контракта на ремонт улично-дорожной сети 
	18.09.2017 года состоялся аукцион, заключение контракта до 01.10.2017 года, срок исполнения – не позднее 20.10.2017 года

	1.3.
	Обустройство дренажных канав вдоль 3-й линии
	2-3 квартал 2017 года
	Жители поселения
	Приведение дорожного покрытия в надлежащий вид
	При исполнении муниципального контракта

	1.4.
	Приемка ремонтных работ в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администра-ция Сусанинского  сельского  поселения
	Акт - приемки передачи
 заказчику подрядчиком
	После проведения работ при исполнении контракта

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	[bookmark: _GoBack]Администра-ция Сусанинского сельского поселения
	
	Проведение мониторинга реализации муниципальной программы

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Сусанинского сельского поселения
	Акт - приемки передачи
заказчику подрядчиком
	После проведения работ при исполнении муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администра-ция Сусанинского сельского поселения
	Мониторинг  освоения объемов средств  и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Л О
	Отчет об  использовании субсидии из бюджета Л О на 01.10.2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администра-ция Сусанинского сельского поселения
	Наиболее эффективное использова-ние бюджетных средств
	Внесение изменений в бюджет в октябре 2017 года




	
	Глава администрации поселения

________________/  Бордовская Е.В. /
мп



